Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
1		**Sistema de Gestión de Proyectos Ágiles**	**49 días**	**sáb 21/03/26**	**mié 27/05/26**	**0%**
2		**KICK-OFF + Sprint Planning S1**	**14 días**	**sáb 21/03/26**	**mié 08/04/26**	**0%**
11		**Desarrollo, Gestion de items y Tableros**	**13 días**	**jue 09/04/26**	**lun 27/04/26**	**0%**
19		**Sprint Planning S3 + Refinement + pruebas**	**12 días**	**mar 28/04/26**	**mié 13/05/26**	**0%**
27		**Sprint Planning S4 + Closed and Acceptance Record**	**11 días**	**mié 13/05/26**	**mié 27/05/26**	**0%**



Proyecto: Cronograma version
Fecha: vie 13/03/26

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			